

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ**  
по обеспечению введения федерального государственного  
образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС)  
в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении детском саду  
комбинированного вида №106(МБДОУ № 106) г. Нижнего Новгорода

№ п/п	Мероприятие	Примерные сроки	Ответственные	Ожидаемый результат
<b>1. Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
<b>2.</b>				
1.1	Разработка плана введения ФГОС ДО в дошкольном образовательном учреждении (далее – Учреждение)	до 01.02.2014	Заведующий, зам. зав. по ВР	План введения ФГОС ДО
1.2	Внесение изменений в нормативно-правовую базу деятельности Учреждения	позапно	Заведующий	Приведение локальных актов в соответствие с ФГОС ДО
1.3	Организация исполнения федеральных и региональных требований к образовательным организациям в части создания условий реализации основной образовательной программы дошкольного образования в Учреждении.	постоянно	Заведующий, зам. зав. по ВР	Создание условий реализации ООП ДО. Корректировка разделов ООП с учётом базовой оснащённости Учреждения
1.4	Учёт методических рекомендаций и использование примерных образовательных программ, находящихся в федеральном реестре, при разработке ООП Учреждения.	После выхода реестра примерных ОП	Заведующий, зам. зав. по ВР, ст. воспитатель	Разработка ООП Учреждения в соответствии с ФГОС ДО
1.5	Мониторинг условий реализации ФГОС ДО в Учреждении	май 2014г. - декабрь 2016г.	Образовательная организация	Создание условий реализации ФГОС ДО
<b>2. Организационное обеспечение введения ФГОС ДО</b>				
2.1	Создание рабочей группы по введению ФГОС ДО.	февраль 2014г.	Заведующий	Приказ о создании рабочей группы по подготовке внедрения ФГОС
2.2	Организация методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО.	постоянно	Старший воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
2.3	Создание условий для реализации ФГОС ДО.	постоянно	Заведующий, зам. зав. по ВР,	Выполнение требований к условиям реализации ФГОС ДО

2.4	Разработка проекта новой образовательной программы Учреждения в соответствии с ФГОС ДО и примерными основными образовательными программами дошкольного образования	до августа 2015	Заведующий, зам. зав. по ВР, ст. воспитатель, рабочая группа	Проект Учреждения ООП
2.5	Предварительный анализ ресурсного обеспечения групп в соответствии с ФГОС ДО	октябрь 2014	Воспитатели	Получение объективной информации о готовности Учреждения к переходу на ФГОС

### 3. Кадровое обеспечение внедрения ФГОС ДО

3.1	Обеспечение повышения квалификации, подготовки и переподготовки педагогов по вопросам перехода на ФГОС через курсы повышения квалификации.	позапно	Заведующий, зам. зав. по ВР, старший восп.	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников в области организации образовательного процесса и обновления содержания образования в соответствии с ФГОС
3.2	Использование методических рекомендаций по проведению аттестации педагогических работников	сентябрь 2014	Зам. зав. по ВР, старший восп.	Сопровождение аттестации педагогических работников
3.3	Участие в инструктивно-методических семинарах, вебинарах и пр. по вопросам внедрения ФГОС ДО.	май 2014г. - декабрь 2016г.	Заведующий, зам. зав. по ВР, ст. воспитатель	Повышение профессиональной компетентности педагогических работников

### 4. Финансово-экономическое обеспечение введения ФГОС ДО

4.1	Формирование и исполнение госзадания (муниципального задания) в части расходов Учреждения в условиях внедрения ФГОС ДО	ежегодно и в период формирования бюджета	Заведующий, Заместитель заведующего по ХЧ	Корректировка и выполнение Госзадания (муниципального задания)
4.2	Приведение в соответствие с требованиями ФГОС должностных инструкций работников Учреждения	до августа 2015	Заведующий, рабочая группа	Соответствие должностных инструкций требованиям ФГОС

### 5. Информационное обеспечение введения ФГОС ДО

5.1	Размещение на сайте ДОУ информации о введении ФГОС	2013-2014	Заведующий	Размещение информации о введении ФГОС ДО
5.2	Участие образовательной организации в общественных обсуждениях реализации ФГОС ДО (вебинары, семинары и т.д.)	постоянно	Образовательная организация	Обсуждение хода и результатов внедрения ФГОС ДО